

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Калининсктепло»

Нугаев С.С.

«07» 2025г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.


(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024г. № 2234)

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов			
1	Продолжительность отопительного периода	дни	
	2022-2023г.г. Начало отопительного периода – 01.10.2022г. Распоряжение Администрации КМР №209р от 27.09.2022г. Окончание отопительного периода – 05.04.2023г. Распоряжение Администрации КМР №45р от 03.04.2023г.	185 дней	
	2023-2024г.г. Начало отопительного периода – 03.10.2023г. Распоряжение Администрации КМР №188р от 03.10.2023г. Окончание отопительного периода – 08.04.2024г. Распоряжение Администрации КМР №49р от 05.04.2024г.	188 дней	
	2024-2025г.г. Начало отопительного периода – 14.10.2024г. Распоряжение Администрации КМР №152р от 09.10.2024г. Окончание отопительного периода – 04.04.2025г. Распоряжение Администрации КМР №78р от 03.04.2025г.	173 дня	
2.	Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период	Гкал	
	2022-2023г.г.	14858	
	2023-2024г.г.	14326	
	2024-2025г.г.	14741	
3	Аварийные ситуации	количество	
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025г.г.	нет	
4	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023г.г.	нет	
	2023-2024г.г.	нет	
	2024-2025г.г.	нет	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	2	3	4
1	Разработка и утверждение штатного расписания на 2025год	15.01.2025г. 15.01.2026г.	
2	Заключение Договоров на поставку газа	01.01.2025г. 01.01.2026г.	
3	Разработка плана ремонта на 2025 год- замена физически изношенного оборудования и участков теплотрасс	30.04.2025г.	
4	Проверка знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	18.03.2025г.	
5	Осмотр зданий и сооружений котельных	15.04.2025г. 30.09.2025г.	
6	Испытания трубопроводов на прочность и плотность	21.04.2025г. 30.09.2025г.	
7	Промывка теплосетей, составление актов	31.08.2025г	
8	Проведение испытаний на прочность и плотность котлов	31.08.2025г	
9	Разработка режимных карт котлов	31.08.2025г.	
10	Проверка и испытания предохранительных клапанов	15.09.2025г.	
11	Обучение и аттестация электротехнического персонала предприятия	14.03.2025	
12	Ежегодная поверка сигнализаторов загазованности	31.07.2025г.	
13	Ежегодная поверка контрольно-измерительных приборов и манометров	31.07.2025г.	
14	Замена и поверка газовых счётчиков	31.12.2025г. по графику	
15	Ежегодные мероприятия по замеру контуров заземления оборудования котельных, измерение сопротивлений изоляции силовых кабельных линий и т.д.	по графику	
16	Ежегодное обучение и аттестация обслуживающего персонала котельных (операторов)	31.08.2025г.	
17	Разработка и проведение противоаварийных тренировок операторов котельных	По графику	
18	Выполнение внешних осмотров фундаментов дымовых труб и состояние дымовых труб.	29.03.2025	
19	Обучение и аттестация руководителей и специалистов в области промышленной безопасности	По графику	
20	Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО	17.10.2025	
21	Заключение Договоров на выполнение ТО газоиспользующего оборудования	16.09.2025г. 15.01.2026г.	
22	Текущий ремонт- замена физически изношенного оборудования и участков теплотрасс	по плану проведения ремонтных работ	

23	Утверждение температурного графика и графика аварийных ограничений режимов теплоснабжения на 2025-2026г.	22.09.2025г.	
24	Пересмотр производственных инструкций в эксплуатируемых котельных.	30.08.2025г.	
25	Обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов	30.08.2025г.	
26	Проверка и осмотр запорной арматуры	15.09.2025г.	

Согласовано: главный инженер _____



И.В. Михайлова