 «О реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»  

1. Дом №28 ул. Советская; Фондом капитального ремонта 09января 2020 года был объявлен аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок рассмотрения заявок до 30.01.2020 года.

2. Дома №10,12,14 по ул. Новая состоялся аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Заявилась одна фирма ООО «ФКС» г. Саратов, ул. Зарубина, д.51, литер А. Директор – Рыкшина Мария Александровна.

       Заключенный договор между фондом капительного ремонта и фирмой «ФКС» был временно приостановлен, в связи с доводами фирмы о неработоспособности несущих конструкций многоквартирных домов по адресу: ул. Новая, 10,12 и 14; Администрацией Калининского МР был проведен комиссионный осмотр данных многоквартирных домов, после чего было принято решение о проведение технического обследования МКД специализированной фирмой. 26 декабря 2019 года в фонд капитального ремонта было направлено письмо с уведомлением о сложившейся ситуации. 13.01.2020 г. в адрес Министерства строительства и ЖКХ так же направлено письмо, с просьбой внести изменения в краткосрочный план Калининского МР на 2020 год.

3. Дом №26 ул. Мичурина; Объявленный аукцион  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации от 6 декабря 2019 года, состоялся. 09.01.2020 года  заявилась одна фирма ООО «ФКС» г. Саратов, ул. Зарубина, д.51, литер А. Директор – Рыкшина Мария Александровна.
Администрацией было принято решение о внесении изменений в краткосрочный план, путем внесения дополнительных видов работ – технического обследования МКД по ул. Мичурина, 26.




Начальник управления ЖКХ                                                 А.Е. Шпаков



Мягкова О.В.
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